

Diarienummer: KS-2026/398

Handläggare: Catrine Wermelin, Kontorschef fritid och kultur

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Investeringsmedel från KS ofördelade till dränering på Alsike konstgräsplan

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 2 miljoner kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel för utökade dräneringsåtgärder inom renoveringsprojektet Konstgräsplan i Alsike.
2. Driftsbudgeten utökas med 100 000 kr per år från och med 2027.

Sammanfattning av ärendet

Behovet av renovering av konstgräsplanen i Alsike har funnits de senaste tre åren, men åtgärden har planerats in först i budgeten för 2026. En upphandling har genomförts via ADDA DIS och entreprenör är nu tilldelad. Uppdraget omfattar utbyte av konstgräsmattan, borttagning av befintligt granulat och ersättning med ett mer miljövänligt alternativ samt flytt av stängsel för att förbättra säkerhetsavståndet kring anläggningen.

Vid närmare genomgång av anläggningen har entreprenören konstaterat att dräneringen under den nuvarande mattan är i dåligt skick och också behöver bytas ut. Denna åtgärd bedöms vara nödvändig för att säkerställa anläggningens funktion och ge den en beräknad livslängd på ytterligare åtta år efter renoveringen.

Detta ärende avser därför en utökning av investeringsramen med 2 miljoner kronor, i syfte att möjliggöra en långsiktigt hållbar och användbar anläggning. Förslaget är att utökningen tas från kommunstyrelsens ofördelade medel, där det fortfarande finns utrymme i budgeten för 2026.

Ärendets uppkomst och historik

Konstgräsplanen i Alsike har varit i bruk i sitt nuvarande skick sedan 2019 och utgör den enda konstgräsplanen i Knivsta kommun. På grund av det höga trycket från ett stort antal fotbollsspelande barn och unga har planen utsatts för betydande slitage, vilket resulterat i en kortare livslängd än förväntat. Utöver föreningslivet nyttjas planen kontinuerligt av den intilliggande skolan. Eftersom många elever inte använder fotbollsskor vid lek och aktiviteter påverkas mattan ytterligare, särskilt över tid.

Den nuvarande konstgräsmattan innehåller dessutom granulat som, enligt kommande lagstiftning, inte längre får användas efter 2031 på grund av miljökrav kopplade till minskning av mikroplaster i naturen.

Sedan 2023 har kommunen, som ansvarar för skötseln av anläggningen, tvingats genomföra akuta och temporära reparationer inför varje säsong för att upprätthålla spelbarheten. Planen har bland annat drabbats av slukhål och djupa gropar, vilket inneburit en betydande säkerhetsrisk för spelare.

Enligt den investeringsplan som antagits av kommunfullmäktige avsattes 4 mnkr för renovering av planen under 2026. Under våren 2026 har upphandling hanterats via ADDA DIS och investeringsmedel tagits upp för beslut i Kommunstyrelsen. Upphandlingsprocessen är nu avslutad och en entreprenör har tilldelats uppdraget. Entreprenaden omfattar byte av konstgräsmattan, borttagning av befintligt granulat till förmån för en miljövänligare infill, samt flytt av stängsel för att förbättra säkerhetsavståndet kring anläggningen.

Vid den entreprenörens inledande bedömning har det upptäckts att dräneringen under mattan är i dåligt skick och behöver bytas ut för att säkerställa att den renoverade anläggningen uppnår en önskad livslängd om åtta år. Om endast de ursprungligen upphandlade åtgärderna genomförs, kan planens återstående livslängd uppskattas till 1–3 år, dock med stor osäkerhet.

För att möjliggöra denna nödvändiga utökade åtgärd finns det utrymme inom kommunstyrelsens ofördelade medel under 2026.

I KS ofördelade medel finns utrymme för den utökade investeringen under 2026.

Konsekvensbeskrivningar

Genom att utöka renoveringen till att även omfatta byte av dräneringen, förlängs anläggningens livslängd och investeringens hållbarhet ökar avsevärt. Om endast den planerade mattan byts ut, kvarstår risken för återkommande problem och en betydligt kortare brukstid. Den föreslagna utökningen innebär därför en mer långsiktigt hållbar anläggning, minskar behovet av framtida akuta åtgärder och bedöms ge en bättre total avkastning på investerade medel.

Ekonomiska konsekvenser

Med en utökade investering för dränering och en investering på 2 mnkr 2026 ser avskrivningskostnaderna ut enligt tabell. Det innebär en ökning av driftkostnaden på 100 tkr/år från och med 2027.

Kapitaltjänstkostnader

(kr)	År 1	År 5	År 10	År 15
Avskrivning och intern ränta, baserad på nuvarande räntenivå	115 833	109 167	100 833	92 500
Driftkostnad	0	0	0	0
Totalt effekt på driftbudget	115 833	109 167	100 833	92 500

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2026-05-31

Beslutet skickas till

Akten

Catrine Wermelin
Kontorschef fritid och kultur

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☒

Nej ☐

2. Hur har barns bästa beaktats?

Anläggningen används främst av barn och unga och anläggningens livslängd påverkas om inte investeringen genomförs.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒