

Diarienummer: KS-2026/522

Handläggare: Catrine Wermelin, kontorschef fritid och kultur

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Äskande om medel från KS ofördelade driftsmedel för kostnader som skapats av försening av konstgräsplanen i Alsike

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja pengar från KS ofördelade driftsmedel för kostnader som skapats av förseningen av konstgräsplanen i Alsike.

Sammanfattning av ärendet

Under sommaren 2026 påbörjades en planerad och nödvändig renovering av Alsike konstgräsplan, kommunens enda konstgräsplan. På grund av försening i materielleverans, till följd av en internationell konflikt, beräknas arbetet nu pågå fyra veckor längre än planerat. Förseningen innebär stora utmaningar för det lokala föreningslivet då matcher och träningar måste omlokaliseras, med ökade kostnader som följd. För att säkerställa barn och ungas möjlighet till fortsatt idrottande samt upprätthålla jämställdhet och tillgänglighet föreslås kommunen finansiera extra åtgärder till en total kostnad om 170 tkr. Om beslut om finansiering inte fattas, riskerar föreningsverksamheten att kraftigt begränsas under perioden, med negativa följder för både barn och ungdomar samt för budgetbalansen inom fritid och kultur.

Ärendets uppkomst och historik

Konstgräsplanen i Alsike har under många år varit Knivsta kommuns enda konstgräsplan, vilket har medfört en mycket hög belastning året runt. Behovet av renovering har varit stort under en längre tid, och därför planerades, upphandlades och igångsattes en renovering till sommaren 2026. Renoveringen genomförs tillsammans med entreprenören Nordic Arena och är planerad till sommarmånaderna för att så långt som möjligt undvika påverkan på fotbollssäsongens matcher och träningar. Redan i planeringsstadiet har hänsyn tagits till de logistiska utmaningarna för de lokala fotbollsföreningarna, som under renoveringstiden saknar tillgång till konstgräsplanen.

I början av juli 2026 informerades entreprenören och därefter även kommunen om att den konstgräsmatta som skulle användas vid renoveringen fastnat på ett fartyg i Hormuzsundet till följd av den pågående konflikten i Iran. Detta fördröjer renoveringen med cirka fyra veckor, vilket innebär att planen, istället för att stå klar i

slutet av augusti, nu beräknas vara färdig först i slutet av september. Fördröjningen innebär stora påfrestningar för föreningslivet i kommunen, med ökade omkostnader för omläggning av träningstider, matcher, resor samt ökat slitage och behov av underhåll på övriga planer under perioden.

Konsekvensbeskrivningar

Genom dessa åtgärder säkerställer kommunen att barn och unga ges möjlighet att fortsätta delta i föreningslivet, trots de utmaningar som uppstått på grund av yttre omständigheter. Genom att erbjuda bussresor för samtliga deltagare främjar kommunen jämställdhet och tillgänglighet, oavsett familjens resurser eller möjlighet till skjuts.

Eftersom den aktuella perioden innebär ett långt uppehåll från träning och matcher under en mycket viktig del av fotbollssäsongen, är det avgörande att kommunen stödjer föreningarna. Utan dessa insatser riskerar vi långsiktigt negativa konsekvenser för fotbollen i Knivsta kommun och för de barn och ungdomar som är engagerade i verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser

Den beräknade kostnaden för att hantera förseningarna uppgår till totalt 500 tkr. De pengar som söks ur KS ofördelade medel är 170 tkr för att täcka kostnaden för de bussresor mellan Alsike och planen i Lagga, fyra dagar per vecka under perioden, är uppskattad till 170 tkr. Övriga kostnader för ombokning av matcher och träningar till närliggande kommuner samt inom kommunen till Engvallen beräknas till 210 tkr. Därtill beräknas efterföljande renovering av planen på Brunnbyvallen, för att återställa naturgräset inför kommande säsonger, uppgå till 120 tkr.

Genom dessa åtgärder, söks pengar från KS ofördelade medel till en total kostnad om 170 tkr, då kan kommunen säkerställa att Alsike IF fortfarande ges möjlighet att genomföra sina träningar och matcher under tiden renoveringen av konstgräsplanen i Alsike försenas. Övriga kostnader beräknas hanteras inom befintlig budget.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Konsekvenser om beslutet inte tas

Om dessa åtgärder inte beviljas och medel inte tillförs kommer föreningen att sakna möjligheter att bedriva sin verksamhet under den period då konstgräsplanen är ur bruk. Detta riskerar att leda till inställda träningar och matcher, vilket får negativa effekter både för föreningslivet och för barn och ungdomars möjligheter till idrott och gemenskap.

Vidare innebär utebliven finansiering att kontoret för fritid och kultur inte kommer att kunna upprätthålla en budget i balans för 2026, eftersom merkostnaderna då behöver hanteras inom ordinarie budgetram. Detta kan i sin tur påverka övrig verksamhet inom fritids- och kulturområdet.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2026-08-06

Beslutet skickas till

Akten

Catrine Wermelin
Kontorschef fritid och kultur

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☒

Nej ☐

2. Hur har barns bästa beaktats?

Åtgärder som att skjutsa barnen med buss till och från träningen under perioden ser till att alla barn kan delta utan att det kräver att föräldrar kan bistå med skjuts. I och med kostnader för andra planer och bokningar ser vi till att barnen kan vara aktiva och fortsätta träna och spela match trots att kommunen saknar en spelbar plan.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒