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Bakgrund 

Knivsta är Sveriges yngsta kommun i dubbel bemärkelse. Kommunen bildades så 
sent som 2003 med 12 500 invånare och idag bor strax över 20 500 personer i 
kommunen. Kommunen har också Sveriges yngsta medelålder och många 
Knivstabor är del av en småbarnsfamilj.  

Knivsta är på många sätt en välmående kommun med låg arbetslöshet, 
uppskattade skolor, utbildad befolkning och en plats med många företagare. Det 
geografiska läget mitt emellan Uppsala och Stockholm gör det lätt och attraktivt 
att bo, verka och leva i Knivsta. Målet är att fortsatt utveckla kommunens tätorter 
enligt trädgårdsstadens principer med småstaden som förebild.  

År 2017 gjorde kommunen, staten och regionen en överenskommelse om 
utbyggnad av två nya järnvägsspår samt en ny station i Alsike för 
pendeltågstrafiken. Infrastruktursatsningen ska skapa underlag för kommunen att 
växa under lång tid framöver. För att åstadkomma den avtalade 
samhällsutvecklingen har parterna enats om att samarbeta på ett nytt sätt. Målet är 
att samordning av statliga och kommunala processer ska leda till större nyttor.  

Kommunen, regionens och statens intressen och åtaganden möts på flera sätt i 
stationsmiljöerna i Knivsta och Alsike. Därför är det viktigt att kommunen har en 
tydlig bild över vilka kvaliteter och funktioner som ska möjliggöras på platserna.  

Syfte 
Syftet med att ta fram stationsområdesutredningar är att öka kunskap om områdets 
förutsättningar och framtida potential. Särskilt fokus läggs på förutsättningar för 
kollektivtrafik, kommersiell och kommunal service, en trygg och trivsam 
stationsmiljö samt platsens långsiktiga utveckling.  

Utredningarna ska visa funktioner och kvaliteter som kommunen vill uppnå i 
samband med Fyrspår och utbyggnad av stationsområdena till 2057. Resultatet 
ska ligga till grund för järnvägsplanen, kommunala detaljplaner och förhandling 
av medfinansieringsavtal med Trafikverket. 

Effektmål för stationsområdena 
Trösklarna för att välja hållbara färdmedel är låga och det är lätt och smidigt för 
boende i kommunen att resa hållbart mellan tätorterna i kommunen och ut i 
omvärlden. 

Stationsområdena har en god gestaltad livsmiljö och upplevs som välkomnande 
noder i kommunen. Att vistas vid kommunens stationsmiljöer är tryggt och 
trivsamt för alla - resenären, den kommersiella aktören, boende och besökare.  
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I en genomtänkt struktur samsas gröna stråk och kommersiella aktörer som 
aktiverar stationsområdet i Knivsta. Infrastrukturen skapar förutsättningar för 
funktionsblandad utveckling i anslutning till stationsområdena. 

Fysiska barriärer har mildrats genom god gestaltning av järnvägsanläggningen och 
stationsmiljön runt omkring. Områdena upplevs som lätt att överblicka och 
orientera sig i med gena passager under och över järnvägen. 

Platsen är utbyggd med ett lågt klimatavtryck. Utformning, materialval och 
gestaltning av den allmänna platsen är genomtänkt för att klara av att möta 
framtidens utmaningar och efter slitage fortfarande utgöra en trygg och tilltalade 
plats. 

Genom kommunikation och dialog upplever Knivstabor och företagare 
delaktighet i utvecklingen. 

 

Projektmål för arbetet 
• Stationsområdesutredningarna ska vara klara till årsskiftet 24/25 
• Befintliga kunskapsunderlag för flödesberäkningar och stationsområdenas 

förutsättningar ska användas i arbetet så långt det är möjligt 
• Budgeten får inte överskrida årets avsatta medel för fyrspår 
• Progress i arbetet ska rapporteras till Beredningen för strategisk planering 

och infrastruktur 

 

Om det uppstår målkonflikter under projektgenomförandet ska följande 
prioriteringsordning tillämpas vid beslut. 

1. Tid 
2. Kvalitet 
3. Ekonomi 

Förutsättningar 

Parternas åtaganden inom fyrspårsavtalet 
Trafikverket planerar för och bygger ut de nya spåren och stationen i Alsike och 
eventuellt anpassningar på Knivsta station. Järnvägsplanen inleds under hösten 
2024 och utbyggnaden ska vara klar till år 2034. Ett medfinansieringsavtal ska 
vara tecknat till samrådet för järnvägsplanen. 

Knivsta kommun ansvarar för att ta fram stationsområdesutredningar för både 
Knivsta och Alsike som ska belysa kollektivtrafiksnoderna behov av funktion och 
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kvalitet i samband med kommande samhällsutveckling. Arbetet görs i nära 
samverkan med Trafikverket och Region Uppsala. Knivsta kommun ansvarar 
även för att upprätta detaljplaner för nödvändig allmän plats samt upphäva 
detaljplaner som överlappar järnvägsplanen. Kommunen bygger ut allmän plats 
intill stationerna. 

Regionen ansvarar för reseanalyser och helhetsplanering av kollektivtrafiken vid 
noderna Knivsta och Alsike. Regionen ansvarar även för att finansiera en gång 
och cykelväg mellan Knivsta och Bergsbrunna. 

Finansiering 
Att ta fram stationsområdesutredningar är skattefinansierat och medel om ca 
1000 000 kr finns avsatta i budget för 2024. Samfinansieringslösningar ska sökas 
med Region Uppsala och Trafikverket där det är lämpligt. 

Omfattning och leveranser 
• Kartlägga förutsättningar och formulera ambitioner kring stationsmiljöerna 
• Inventera och sammanställa redan gjort arbete  
• Genomföra flödesanalyser i Alsike och Knivsta samt förutsättningar för 

kommersiell utveckling vid Knivsta station 
• Kontinuerligt rapportera till tjänstemannastyrgrupp och Beredning för 

strategisk planering och infrastruktur 
• Ta fram kostnadsberäkningar i syfte att förbereda finansieringsåtgärder 
• Kontinuerligt bidra till återkoppling och uppföljning med Länsstyrelsen 

avseende progress inom ramen för fyrspårsavtalet 

 

Tidplan  
Stationsområdesutredningarna ska vara klara till årsskiftet 2024/2025. 

Q1 

• Överenskomma om stationsområdesutredningarnas innehåll med 
Trafikverket och Region Uppsala  

• WS med beredning för infrastruktur och strategisk planering 

Q2 

• Besluta projektuppdrag  
• Utredningar och analyser 
• Rapportera till förvaltningens styrgrupp/politisk beredning 
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Q3 

• Färdigställa utredningar och sammanfatta slutsatser 
• Rapportera till förvaltningens styrgrupp/politisk beredning 

Q4 

• Sammanställa slutleverans 
• Godkännande av tjänstemannastyrgrupp 
• Beredning och beslut i kommunstyrelsen 

 

Tidplan för hela spår och stationsutbyggnaden inklusive trafikplats redogörs för 
nedan. 

Fas och tid 
/Aktivitet 

Fas 1 
2024-2025 

Fas 2 
2026-2027 

Fas 3 
2028-2030 

Fas 4 
2031-2034 

Avtalstecknande med 
trafikverket och regionen 

X X   

Stationsområdesutredningar X    

Trafikverkets järnvägsplan X X X  

Nya detaljplaner för 
stationsområden 

X X   

Upphävande av detaljplaner X X   

Vägplan för trafikplats X X   

Utbyggnad av trafikplats  X X  

Utbyggnad av allmän plats 
och stationer  

   X 

Aktiviteter i rosa är Trafikverket och i vitt och grönt Knivsta kommun 

9. Risker och möjligheter  
• Möjlighet att skapa samsyn mellan Trafikverket, Region Uppsala och 

kommunen avseende utvecklingen av stationsområdena 
• Möjlighet att tillskapa ett underlag som bidrar till Översiktsplanen och till 

efterkommande detaljplaner i området 
• Möjlighet att bidra till kunskap om marknadsförutsättningar som kan ge 

platsutvecklingssatsningar i området med omnejd  
• Risk att brist på interna och/eller externa resurser gör att tidplanen inte kan 

hållas. 
• Risk att oförutsedda kostnader uppstår och att fördyringar sker 
• Brist på kompetens inom specialområden 
• Risk att regionen inte kan ta ställning i tid avseende kollektivtrafik i 

stationsmiljöerna 
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10. Ekonomi  
Delprojekt stationsområdesutredningar har 1000 000kr till sitt förfogande under 
2024. 

KOSTNADER  

Markutredning (drift)                                                       100 tkr 

Flödesanalyser (drift)                                                       500 tkr 

Marknadsanalys                                                       100 tkr 

Bebyggelsemiljö                                                       200 tkr 

Stationsfunktioner och yta                                                       100 tkr 

TOTAL                                                      1000 tkr 
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