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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Projektuppdrag - Utveckling av Knivsta och Alsike stationer 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till projektuppdrag för utveckling av 
Knivsta och Alsike stationer.  

2. Projektets behov av ekonomiska medel om 4,2 miljoner kronor för 2026 
beaktas i mål och budget 2026.  

3. Förvaltningen ska kontinuerligt rapportera till och konsultera 
kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående förhandlingar om eventuell 
medfinansiering av järnväg och stationer. 

 

Sammanfattning av ärendet  
I november 2024 inkom Trafikverket med beslut om korridor för spårdragning av två 
nya järnvägsspår genom kommunens tätorter. I och med Trafikverkets beslut går 
genomförandet av fyra spår in i en ny fas med särskilt fokus på planläggning och 
förberedelser inför spårutbyggnad. Därför har förslag till ett nytt projektuppdrag för 
kommunens samlade arbete tagits fram. Projektuppdragets syfte är att styra 
förvaltningens arbete med fyra spår utifrån kvalitet, tid och ekonomi. I 
projektuppdraget ingår bland annat att förhandla om medfinansieringsavtal för 
järnvägsanläggningen som kräver särskild politisk närvaro och löpande politisk 
styrning. 

Ärendets uppkomst och historik 
Ärendet om projektuppdrag för utveckling av Knivsta och Alsike stationer avser 
planeringsfasen av arbetet med spår och stationer. Ärendet har föregåtts av 
tecknande av fyrspårsavtalet(SUN-2017/39-17),  framtagande och upphävande av 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 (SUN-2021/442) (KS-2023/460) samt framtagande av en 
förstudie av bland annat områdets potential och mobilitetsförutsättningar i form av 
stationsområdesutredningar (KS-2024/244). 

I enlighet med det så kallade Fyrspårsavtalet bygger Trafikverket två nya 
järnvägsspår och en ny station i Alsike för att öka robusthet, kapacitet och 
tillgänglighet på Ostkustbanan. Under november 2024 beslutade Trafikverket att de 
nya spåren ska gå i befintlig sträckning vilket innebär att även Knivsta station 
kommer rustas upp i samband med utbyggnaden. I och med Trafikverkets 
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lokaliseringsbeslut går arbetet med fyraspår in i en ny fas där en järnvägsplan ska tas 
fram och avtal ingås om hur järnvägsanläggningen ska utformas och genomföras. 
Kommunen samverkar med Trafikverket i framtagande av järnvägsplanen och har 
särskilt ansvar för att säkerställa en god helhetsplanering av stationsområdena och 
för att skapa förutsättningar för järnvägsspåren genom planläggning och tecknande 
av avtal. Utifrån ovanstående åtaganden föreslår förvaltningen att kommunen tar 
fram vägledande utvecklingsprogram för stationsområdena, planlägger och ingår 
avtal som möjliggör passager och nya spår samt utreder och planerar för hur det ska 
gå till när spåren byggs ut. 

På kommunstyrelsens sammanträde 22 april beslutade kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen uppdraget att ta fram stationsområdesutredningar för Knivsta och 
Alsike station som förberedelser inför uppstart av järnvägsplanen. 
Stationsområdesutredningarna är ett kunskapsstärkande material avseende 
utvecklingspotentialen av Knivsta och Alsike stationer utifrån tre olika 
tillväxtscenarion framtaget av Spacescape AB, bilaga 2. Utredningarna berör 
övergripande förutsättningarna för kommersiell service, projektekonomi och hur 
stationsområden kan programmeras för att upplevas som trygga och uppskattade 
platser i kommunen. Utredningarna visar även var nya passager behöver placeras för 
att mildra järnvägens barriäreffekter och för vilka trafikslag de bör utformas för. 
Stationsområdesutredningarna ligger till grund för ärendets föreslagna 
projektuppdrag och föreslås vara en utgångspunkt för kommande framtagande av 
utvecklingsprogram för stationsområdena, detaljplaneläggning och förhandlingar 
med Trafikverket avseende järnvägsanläggningens passager och kvaliteter.  

Den projektekonomiska bedömningen i stationsområdesutredningarna grundar sig 
på en marknadsdjupsbedömning av bostäder i Knivsta kommun samt intäkts- och 
kostnadsanalyser genomförd av Evidens. Bostadsmarknadsdjupet visar 
sammanfattningsvis att det inte finns efterfrågan på fyrspårsavtalets överenskomna 
bostadsantal på 15 000 bostäder till 2057. Efterfrågan på bostäder i hela 
kommungeografin motsvarar cirka 200 bostäder per år vilket i sin tur innebär cirka 
7500 bostäder till 2057. Stationsområdesutredningarna visar på en begränsad 
marginal mellan intäkter och kostnader som, givet en otillräcklig bostadsefterfrågan, 
inte kommer kunna täcka kommunens övergripande tröskelinvesteringar och 
lånekostnader över tid. Därför föreslår förvaltningen att en fördjupad utredning över 
fyrspårsavtalets genomförande ska tas fram inom ramen för projektuppdraget och 
utgöra underlag för fortsatt dialog med stat och region och eventuellt tecknande av 
nytt tilläggsavtal.  

Projektuppdraget innebär i huvudsak styrning av fem övergripande uppdrag: 

1. Utvecklingsprogram för stationsområdena i Knivsta och Alsike 

2. Planläggning för att möjliggöra den nya järnvägsanläggningen med 
tillhörande passager 

3. Förhandla medfinansieringsavtal med Trafikverket 

4. Utredning av utbyggnadsfasen och hur negativa effekter för framkomlighet 
kan mildras 

5. Ta fram underlag inför fortsatt dialog med stat och region om 
fyrspårsavtalets genomförande 
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Rättslig utredning 

Lagstöd  
Plan och bygglagen (2010:900) 

Interna styrdokument 
Översiktsplan (2017) 

Vision 2040 (2024) 

Konsekvensbeskrivningar 
Projektuppdraget innebär arbete med strategiska utvecklingsplaner för 
stationsområdena, detaljplaneläggning av spår och passager samt förhandling av 
medfinansieringsavtal. Det innefattar även strategiska analyser och framtagande av 
underlag för dialog med stat och region om tilläggsavtal till fyrspårsavtalet avseende 
dess genomförande och planering av utbyggnadsfasen av fyra spår och stationer. 
Utvecklingen av stationsområdena påverkar de allra flesta kommuninvånarna och 
framtagande av utvecklingsplanerna kommer därför ske i bred dialog med 
kommuninvånare. Stationsområdena är kommunens viktigaste kollektivtrafiknoder 
och regionen som finansierar kollektivtrafiken har beroenden till kommunens 
programmering av områdena. Arbetet föreslås därför ske i nära samverkan med 
regionen för att säkerställa effektiv kollektivtrafik och resenärsnytta i 
stationsområdena. Detaljplanearbetet är en förutsättning för att Trafikverket ska 
kunna fastställa järnvägsplanen. Trafikverkets snäva tidplan innebär antagande 
redan under 2026. Detaljplanerna begränsas till att bara innehålla det som behövs 
för att anta järnvägsplanen för att klara den pressade tidplanen. Den övriga 
samhällsplaneringen sker inom ramen för utvecklingsprogram för Knivsta och Alsike 
stationer. Beslut om planuppdrag och utvecklingsprogram fattas i ett separat ärende 
(KS-2024/750) likaså beslut om uppdraget att ta fram underlag för fortsatt dialog 
med stat och region om fyrspårsavtalets genomförande (KS-2025/11). Finansieringen 
av samtliga uppdrag ingår i detta beslut om projektuppdrag.  

En ytterligare konsekvens av den snäva tidplanen för utbyggnaden av järnvägen är 
att medfinansieringsavtalet som reglerar eventuell medfinansiering av Trafikverkets 
järnvägsanläggning i syfte att uppnå önskade nyttor ska vara klart i Q3 2025. Arbetet 
kommer innebära snabba ställningstaganden till förslaget om medfinansiering. För 
att säkerställa politisk förankring i arbetet föreslås att kommunens 
förhandlingsgrupp ledd av projektchef för fyra spår kontinuerligt rapporterar och 
konsulterar kommunstyrelsens arbetsutskott under förhandlingsprocessen. Slutligt 
beslut om kommunal medfinansiering fattas av kommunfullmäktige.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med stationsområdesutredningar bedöms i tidigt skede kosta cirka sju 
miljoner kronor under åren 2025-2026. Arbetet med program för Alsike station ligger 
utanför kostnadsbedömningen då omfattningen av arbetet inte är klarlagt och 
påbörjas först efter utvecklingsplanen för Knivsta station. Förvaltningen bedömer att 
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kostnader för arbetet med projektuppdraget kan komma att inrymmas i budget för 
tillfälligt förhandlingsstöd fyra spår under 2025. Projektbudgeten för 2026 
motsvarande cirka 4,2 miljoner behöver beaktas i kommunens mål och budget 2026. 

 

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Samlad bedömning 
Förvaltningen bedömer det som lämpligt och ändamålsenligt att samla arbetet med 
utveckling av spår och stationer samt strategiska utredningar om fyrspårsavtalets 
genomförande i ett samlat projektuppdrag. Förvaltningen bedömer att de 
kommande årens arbete med fyra spår är avgörande för slutresultatet av både spår 
och stationsområden och att resurser och tid bör tillägnas arbetet med en särskild 
prioritet. 

Underlag för beslut och beslutsexpediering 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2024-12-16 
Förslag på projektuppdrag 2024-12-16 
Stationsområdesutredning 2025-01-08 

Beslutet skickas till 
Akten  
Samhällsbyggnadskontoret 
Tillväxtkontoret 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
Alla under 18 år är att betrakta som barn. 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

Beslut om projektuppdraget är en ram för internt projektarbete och berör inte barn. 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har 
så skett? 

Ja  

Nej    

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt 
styrdokument.  

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft 
fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte 
tillfrågats. 
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