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Förslag till beslut 
 
 
Formaliserad beställningsprocess 
 
Styrelsen i Kommunfastigheter beslutar 
 
att  uppdra till VD att till kommande styrelsemöte ta fram en formaliserad beställningsprocess för 

nyproduktion   
 
att  uppdra till ekonomichef att införa en formaliserad beställnings- och betalningsprocess för 

tilläggsbeställningar inom befintliga projekt, verksamhetsanpassningar samt ombyggnationer  
 
att uppdra till ekonomichef att i samverkan med Knivsta kommun förtydliga regelverket gällande när en 

beställning ska direktdebiteras och när den kan läggas upp som en tilläggshyra  
 
 
Bakgrund 
 
I en granskning gjord av PWC framgår att det råder otydligheter om vem som får göra beställningar och 
vilket mandat beställaren mellan Knivsta kommun och kommunens bolag. Eftersom processen inte är 
formaliserad råder vidare oklarheter om vilka budgetramar som ska gälla för respektive projekt samt vilket 
regelverk som avses för direktbetalningar respektive betalning via tilläggshyra. I väntan på att processen 
tydliggörs från kundens sida bör Kommunfastigheter införa en formaliserad process som innebär att en 
beställare skriftligen verifierar beställningen och betalningsform samt uppvisar delegation på att 
beställningen får genomföras. 
 


