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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Investeringsmedel från KS ofördelade till 
dränering på Alsike konstgräsplan 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 2 miljoner kronor från 

kommunstyrelsens ofördelade medel för utökade dräneringsåtgärder inom 
renoveringsprojektet Konstgräsplan i Alsike.  

2. Driftsbudgeten utökas med 100 000 kr per år från och med 2027. 

Sammanfattning av ärendet  
Behovet av renovering av konstgräsplanen i Alsike har funnits de senaste tre åren, 
men åtgärden har planerats in först i budgeten för 2026. En upphandling har 
genomförts via ADDA DIS och entreprenör är nu tilldelad. Uppdraget omfattar utbyte 
av konstgräsmattan, borttagning av befintligt granulat och ersättning med ett mer 
miljövänligt alternativ samt flytt av stängsel för att förbättra säkerhetsavståndet kring 
anläggningen. 

Vid närmare genomgång av anläggningen har entreprenören konstaterat att 
dräneringen under den nuvarande mattan är i dåligt skick och också behöver bytas 
ut. Denna åtgärd bedöms vara nödvändig för att säkerställa anläggningens funktion 
och ge den en beräknad livslängd på ytterligare åtta år efter renoveringen. 

Detta ärende avser därför en utökning av investeringsramen med 2 miljoner kronor, i 
syfte att möjliggöra en långsiktigt hållbar och användbar anläggning. Förslaget är att 
utökningen tas från kommunstyrelsens ofördelade medel, där det fortfarande finns 
utrymme i budgeten för 2026. 

Ärendets uppkomst och historik 
Konstgräsplanen i Alsike har varit i bruk i sitt nuvarande skick sedan 2019 och utgör 
den enda konstgräsplanen i Knivsta kommun. På grund av det höga trycket från ett 
stort antal fotbollsspelande barn och unga har planen utsatts för betydande slitage, 
vilket resulterat i en kortare livslängd än förväntat. Utöver föreningslivet nyttjas 
planen kontinuerligt av den intilliggande skolan. Eftersom många elever inte 
använder fotbollsskor vid lek och aktiviteter påverkas mattan ytterligare, särskilt över 
tid. 
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Den nuvarande konstgräsmattan innehåller dessutom granulat som, enligt 
kommande lagstiftning, inte längre får användas efter 2031 på grund av miljökrav 
kopplade till minskning av mikroplaster i naturen. 

Sedan 2023 har kommunen, som ansvarar för skötseln av anläggningen, tvingats 
genomföra akuta och temporära reparationer inför varje säsong för att upprätthålla 
spelbarheten. Planen har bland annat drabbats av slukhål och djupa gropar, vilket 
inneburit en betydande säkerhetsrisk för spelare. 

Enligt den investeringsplan som antagits av kommunfullmäktige avsattes 4 mnkr för 
renovering av planen under 2026. Under våren 2026 har upphandling hanterats via 
ADDA DIS och investeringsmedel tagits upp för beslut i Kommunstyrelsen. 
Upphandlingsprocessen är nu avslutad och en entreprenör har tilldelats uppdraget. 
Entreprenaden omfattar byte av konstgräsmattan, borttagning av befintligt granulat 
till förmån för en miljövänligare infill, samt flytt av stängsel för att förbättra 
säkerhetsavståndet kring anläggningen. 

Vid den entreprenörens inledande bedömning har det upptäckts att dräneringen 
under mattan är i dåligt skick och behöver bytas ut för att säkerställa att den 
renoverade anläggningen uppnår en önskad livslängd om åtta år. Om endast de 
ursprungligen upphandlade åtgärderna genomförs, kan planens återstående 
livslängd uppskattas till 1–3 år, dock med stor osäkerhet. 

För att möjliggöra denna nödvändiga utökade åtgärd finns det utrymme inom 
kommunstyrelsens ofördelade medel under 2026. 

I KS ofördelade medel finns utrymme för den utökade investeringen under 2026.  

Konsekvensbeskrivningar 
Genom att utöka renoveringen till att även omfatta byte av dräneringen, förlängs 
anläggningens livslängd och investeringens hållbarhet ökar avsevärt. Om endast den 
planerade mattan byts ut, kvarstår risken för återkommande problem och en 
betydligt kortare brukstid. Den föreslagna utökningen innebär därför en mer 
långsiktigt hållbar anläggning, minskar behovet av framtida akuta åtgärder och 
bedöms ge en bättre total avkastning på investerade medel.  

Ekonomiska konsekvenser 
Med en utökade investering för dränering och en investering på 2 mnkr 2026 ser 
avskrivningskostnaderna ut enligt tabell. Det innebär en utökning av driftskostnaden 
på 100 tkr/år från och med 2027.  

Kapitaltjänstkostnader      
(kr)  År 1 År 5 År 10 År 15 

Avskrivning och intern 
ränta, baserad på 
nuvarande räntenivå  115 833 109 167 100 833 92 500 

Driftkostnad  0 0 0 0 

Totalt effekt på driftbudget  115 833 109 167 100 833 92 500 
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Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut och beslutsexpediering 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2026-05-31 

Beslutet skickas till 
Akten  

Catrine Wermelin 

Kontorschef fritid och kultur  
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Barnchecklista inför beslut 
Alla under 18 år är att betrakta som barn. 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Anläggningen används främst av barn och unga och anläggningens livslängd 
påverkas om inte investeringen genomförs.  

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har 
så skett? 

Ja  

Nej    

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt 
styrdokument.  
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